


Totuus jarvien tilasta
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Tasta kaikki alkoi

* lijoen otva -hanke kutsui tapaamiseen
Tyrajarven kunnostamisesta kiinnostuneita

e Kunnostuspalaveri pidettiin Taivalkosken

kunnantalolla 2.11.2017

e Paatettiin kilpailuttaa nykytilaselvityksen tekija
Tyrajarvelle ja Koviojarvelle

* Pohdittiin hankkeen rahoitusta ja biotalouden
kytkemista hankkeeseen



Prosessikuvaus

Tyrajarven alueen vesistokunnostus

> Nykytilaselvitys ja toimenpidesuunnitelma
> Rahoituksen jarjestaminen

> Valitaan kustannustehokkaimmat kohteet
> Neuvottelut maanomistajien kanssa

> Kohdekohtaiset suunnitelmat

> Kirjalliset sopimukset maanomistajien ja
mahdollisten naapureiden kanssa

> ELY-keskuksen hyvaksynta




Prosessikuvaus

Tyrajarven alueen vesistokunnostus

> Rakennettavien kohteiden merkinta maastoon

> Metsatoista ja puukaupoista sopiminen

> Metsatyot, puidenajo ja tyonohjaus

>
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Rakentajan etsinta ja sopimuksenteko
Kaapelikartat
Rakentaminen ja tyonohjaus

Loppuraportti ja maksatuksen hakeminen



Hoitokalastus

Rysapyynti kevaalla

Nuottaus talvella ja
syksylla



Rakennetut vesiensuojelurakenteet 2020-21
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Tyrdjarven valuma-alue: Laskeutussyvanne + pintavalunta 4 kpl, kosteikko 2 kpl,
pintavalunta alue 2 kpl, laskeutusallas + kasvillisuuskentta 1 kpl,

ojavedet rimpisuolle 1 kpl, ojavedet vanhaan uomaan 1 kpl,

hakebioreaktori porotarhaan 1 kpl.

Koviojarven valuma-alue: Laskeutussyvanne + pintavalunta 3 kpl, laskeutusallas +
kasvillisuuskentta 3 kpl, kosteikko 1 kpl, pintavalunta alue 1 kpl ja

patoamalla rakennettava kosteikko (3,2 ha) jai kesken.




Tyot valuma-alueella 2020 - 21

Rakentaminen 16.2. -> 5 viikkoa
+ viikko heinakuussa

Metsatyot ja metsaajo joulu- tammikuu




LUMMEPURON ETELAOSA

Kosteikko ja kiviverhoiltu pohjakynnys / laskeutussyvanne ja pintavalutuskentta

13 Avohakkuun raja (vihrea)

2a Pato lummepuroon
2b Laskeutussyvanne
2¢ Jako-oja pintavalutuskentalle

i} {——2d Pintavalutuskentta




ERALAHTI

Laskeutussyvanne, virtaamansaatopato ja kasvillisuuskentta
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ITALEHTO
Laskeutussyvanne ja kasvillisuuskentta
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Hanke 2021 - 23
Hyvaojan osavaluma-alueen ja Hyvaojan kunnostus

Pinta-ala n. 3.300 ha, paaosin vajaatuottoista ja tuottamatonta ojitettua suota.
Osuudet Tyrajarven kuormituksesta; fosfori n. 25 %, typpi yli 20 %, kiintoaine yli 10 %.
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Hanke 2021 - 23
Hyvaojan osavaluma-alueen ja Hyvaojan kunnostus

Yksityisten ojan varsi-tiloja 17 kpl

(entisia niittypalstoja)

- ojakatko, virtaamansaatopato,
ohjaus suolle, pintavalutus
vhteensa n. 50 rakennetta
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f Kosteikko kaivamalla
Kosteikko pengertamalla
Laskeutusallas
Pintavalutus

Tulvakosteikko

Toimenpidekokonaisuus




Prosessikuvaus

hankeaika 2021 - 23

» Nykytilaselvitys ja toimenpidesuunnitelma ok
» Rahoituksen jarjestaminen kesken

» Valitaan kustannustehokkaimmat kohteet ok
» Neuvottelut maanomistajien kanssa kesken

> Kohdekohtaiset suunnitelmat ei

> Kirjalliset sopimukset maanomistajien ja
mahdollisten naapureiden kanssa ei

> ELY-keskuksen hyvaksynta ei
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Rahoitus

VES\ENSUOJELUN

TEHOSTAMIS-

OHJELMA

TAIVALKOSKI

LEADER 2

Koillismaa

Kiitos!

Yhteistyo ja talkoot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
ProAgria Oulu

lijoki-sopimus / lijoen Otva
Maanomistajat
Insindoritoimisto Jami Aho
Kosteikkomaailma Juha Siekkinen
Maanrakennus J Pakkila Oy
Koneurakointi Mauno Pakkila
Kuljetus Lohilahti Oy
Kuljetusliike Sakari Vaisanen Ky
Antti Lehtoniemi

Tmi Kyosti Vinkka

Ari Ahola

Raimo Seiteri

Tyrajarven nuottamiehet ry
Tyrajarven Kala

Ita-Taivalkosken Kylaseura ry






